

五、周推进计划

小组： 1 ： *第 4 周

1. 上周目标达成度（自评）：

- 整体达成度：100%（已完成整体用例图绘制与核心业务流程梳理，项目仓库结构已初始化，无遗留技术卡点）。

2. 本周目标：

- 细化并完成核心业务模块的**用例规约编写**（含前置/后置条件、主成功场景、扩展流程与异常分支）。
- 完成配套的**系统低保真/高保真原型交互设计**（覆盖用户预约全流程与后台管理审核全流程）。
- 统一接口字段与业务规则口径，通过周度静态检查与可追溯性评审。

3. 分工

- **组员 汤有林（组长/系统核心模块）**：负责**会议室查询与预定模块**，完成该模块的用例规约编写（含时间冲突检测逻辑）、预定流程原型图设计与交互说明，并负责统筹全组文档与原型合并。
- **组员 查元昊（用户与权限模块）**：负责**用户登录、权限管理与个人中心（我的预约/签到/取消）模块**，完成对应功能用例规约编写，以及登录与个人预约列表/操作的原型设计。
- **组员 秦瑞详（审批与管理模块）**：负责**后台管理与预约审核模块（会议室状态管理、特权/大型会议审批流）**，完成对应功能用例规约编写及管理员端控制台原型设计。
- **组员 李玉玺（设备与通知/扩展模块）**：负责**会议室设备设施管理与通知提醒模块（设备故障报修、日程提醒/消息推送）**，完成对应功能的用例规约编写、原型界面设计，并负责检查项跟踪与文档格式校对。

4. 本周预期交付物（对应任务书节点，写明数量口径：用例几个、需求几条）：

- **用例规约文档**：
 - 编写完成 **8~10 个详细用例规约**（每人平均 2~3 个核心用例，包含用户端预定、取消、签到、设备报修，以及管理员端审核、会议室增删改等）。
 - 细化功能性需求 **16~20 条**、非功能性需求（并发冲突、响应延迟等） **4 条**。
- **原型设计稿（Figma / Axure / 墨刀）**：
 - 交付主要交互页面原型共 **12~14 个**（含登录页、会议室看板/列表、预定申请表单、我的预约、签到扫码弹窗、管理员审核流列表、设备管理表单等）。
- **可追溯性矩阵**：
 - 交付《需求-用例-原型界面可追溯对照表》1 份，确保各用例均对应具体界面与业务需求编号。

5. 卡点与需要的帮助：

- **卡点**：多人同时预定同一时段/同一会议室时的并发冲突处理规则（锁定时效与抢占提示），需进一步统一业务边界与规约描述规范。
- **需要的帮助**：建议组内在本周中组织一次 30 分钟的对齐评审会，检查各人原型风格与用例术语是否完全一致。