

五、周推进计划

智能会议室管理系统 V1.0——基础预约与管理平台（第 4 周）

小组：第一组 周次：第 4 周 组长：汤有林 填表日期：2026 年 9 月 30 日

1. 上周目标达成度（自评）

- 第 3 周交付物已全部归档并闭环：01_备选方案说明.docx、03_方案比较表.xlsx、04_V1.0范围说明.docx、05_方案决策记录.docx、06_成员贡献表.md。
- 方案决策已完成：采用方案 B（固定时段预约 + 管理员审核），综合评分 56/65 高于方案 A 的 50/65。
- 自评达成度：100%，无遗留卡点，具备进入第 4 周需求分析的条件。

2. 本周目标

- 完成角色说明：普通用户、管理员两类角色，分别写清允许与“不允许的操作”，说明系统维护者不作为 V1.0 系统角色。
- 完成用例图初稿与用例清单：共 13 个用例（UC-01~UC-13），图上编号与名称同清单逐字对应。
- 完成功能需求清单 V1：共 12 条（FR-01~FR-12），覆盖第 3 周“本学期必须实现”12 条，全部标注“必须”。
- 完成非功能需求：共 9 条（NFR-01~NFR-09），每条带验证方式与通过标准；冲突检测统一为半开区间 [start, end) 规则。
- 完成需求来源与问题去向：第 2 周 P01~P07 每条都有去向，暂不实现项注明列入后续扩展；完成组内自查记录。
- 本周只做需求分析，不写代码，不进行界面/原型设计。

3. 分工（每人一行，写清负责模块与交付物）

- 汤有林（组长）：周计划、版本集成；交付 五、周推进计划.pdf。
- 查元昊：需求与用例建模；交付 01_角色说明.docx、03_用例清单.docx、04_功能需求清单V1.docx。
- 李玉玺：方案规则核对、非功能需求、仓库提交与合并；负责冲突检测 [start, end) 口径核对，交付 05_非功能需求.docx。
- 秦瑞祥：用例图绘制、来源追溯与质量自查；交付 用例图.png、06_需求来源与问题去向.docx、07_自查记录.docx。

4. 本周预期交付物（对应任务书节点，写明数量口径）

- 角色说明 1 份：01_角色说明.docx，含普通用户、管理员 2 类角色及各自“不允许的操作”。
- 用例图 1 张：用例图.png（秦瑞祥）；用例清单 1 份：03_用例清单.docx；共 13 个用例（UC-01~UC-13），编号名称与图逐字一致。
- 功能需求清单 V1 1 份：04_功能需求清单V1.docx，共 12 条（FR-01~FR-12），全部标注“必须”，与第 3 周 12 条必须实现一一映射。

- 非功能需求 1 份：05_非功能需求.docx，共 9 条（NFR-01~NFR-09），每条含验证方式与通过标准。
- 需求来源与问题去向 1 份：06_需求来源与问题去向.docx，P01~P07 共 7 条全部有去向。
- 自查记录 1 份：07_自查记录.docx；周推进计划 1 份：本 PDF。全部材料归档至 docs/week04/，仓库提交与合并由李玉玺负责。

5. 卡点

- 用例图与用例清单必须逐字对应；UC-13“记录审核日志”作为被 UC-12 包含的系统用例。
- 冲突检测口径需全组统一：半开区间 $[start, end)$ ，首尾相接不算冲突，同一会议室同一时段仅一条有效预约。

6. 下周计划

- 进入第 5 周：基于本周 13 个用例与 12 条功能需求绘制数据流图（DFD），准备需求评审。
- 按评审反馈修订需求清单与用例，保持图、清单、需求三者编号一致。

范围边界：智能推荐、多级审批、消息推送、人脸识别、物联网设备控制、设备报修、自定义预约起止时间等均属本学期“暂不实现”，不进入本周角色、用例与需求；本周不进行原型设计与编码。