第7-8周周推进分工

查元昊　　《数据库与接口设计》文档一份：E-R 图（角色、用户、会议室、预约，以及本组需要的关联表——每个实体有哪些属性、主键是什么、实体之间是一对多还是多对多）；物理表结构（字段名、类型、可否为空、默认值、约束和说明，时间字段用 datetime，状态取值逐个列清）。

李玉玺　　建表脚本 schema.sql：一份能在干净数据库上按顺序执行的脚本——建库、建表、加约束、导入初始化数据。第 6 周为让 README 跑通临时建过最简的表，本周按设计正式重做。

秦瑞祥　　\1 总体架构与部署（1 张图）：客户端、前端、后端、数据库各是什么、谁调谁；标出每个部件跑在哪台机器、哪个进程、哪个端口，一眼看出本组是单体还是前后端分离　模块划分（1 张表）：前后端各拆成哪几个模块，每个模块做什么、对应需求清单 V1.1 哪几条。

汤有林　　关键业务时序（2 张图）：登录、提交预约（含冲突检测）两条链路，逐步画清谁发起、经过哪些层、传什么数据、成功和失败分别在哪一步返回。

接口清单（1 张表）：第 9 周要写的接口先定下来——方法、路径、入参、出参、错误提示。