五、周推进计划（模板，复制进仓库每周填一次）

小组：第一组 **周次**：第 5 周 **组长**：汤有林 **填表日期**：2026 年 10 月 11 日

1. 上周目标达成度（自评）：

- **达成度：100%。**已按第 4 周任务书完成角色说明、功能需求清单 V1（FR-01 ~ FR-12）、非功能需求（NFR-01 ~ NFR-09）与 13 个初始用例清单（UC-01 ~ UC-13）的初稿基线设定，各模块过程记录完整且具备可追溯性。

2. 本周目标：

- 组织完成第 5 周组内需求评审互查，形成《需求评审记录》（解决 R-01 ~ R-09 问题）。
- 修订并定稿《需求清单 V1.1》（采纳修改 7 条，新增 FR-13，完成变更对照表与一致性自检）。
- 依据 V1.1 规范修订并定稿《主要用例规约》（覆盖 UC-01 ~ UC-13 的五要素标准化，补齐停用校验、软删除与审核复校约束）。
- 完成 DFD 数据流图（数据流与加工同源性核对），确保需求、用例规约与数据流保持严格同源闭环。

3. 分工（每人一行，写清负责模块与交付物）：

- **李玉玺**： 04 需求清单。
- **查元昊**：02 用例违规。
- **汤有林**： 03 需求评审记录 组员全部参与 周计划表
- **秦瑞祥**： 01 数据流图DFD

4. 本周预期交付物（对应任务书节点，写明数量口径：用例几个、需求几条）：

- **需求清单**：交付《需求清单 V1.1》1 份，覆盖**功能需求 13 条**（FR-01 ~ FR-13，含新增 1 条 FR-13、修改 7 条、不变 5 条）、**非功能需求 9 条**（NFR-01 ~ NFR-09 保持不变）。
- **评审记录**：交付《需求评审记录》1 份，记录评审问题共 **9 条**（R-01 ~ R-09，其中采纳 7 条，不采纳 2 条留痕）。
- **用例规约**：交付《主要用例规约》1 份，完成 **13 个用例**（UC-01 ~ UC-13）的标准规约修订（每条包含角色、前置、主流程、异常、后置）。
- **数据流图与对照表**：交付 **DFD 0层与1层图** 1 套，以及包含 **9 项规则**的《需求-用例-角色说明一致性自检表》1 份。

5. 卡点与需要的帮助：

- **卡点**：
  1. 角色说明中原有的“普通用户查看自己的操作记录”在 V1.0 中移出（R-03），需确保后续版本同步移除该行，避免开发阶段范围越界。
  2. 新增的 FR-13（普通用户修改本人密码）在当前 13 个用例规约中尚无独立 UC（建议后续阶段补齐 UC-14 独立用例规约）。